

TASK	ASSIGNED TO	PROGRESS	START	END
Fase 1 - Engenharia de Requisitos				
Análise do problema e definição do domínio do sistema (diagrama de c	Gonçalo Castro	80%	20/2/2026	22/2/2026
Identificação de stakeholders e análise de contexto	Alfonso Martins	60%	23/2/2026	25/2/2026
Elicitação de requisitos e geração de user stories	Francisco Lage	30%	26/2/2026	1/3/2026
Definição de requisitos funcionais e não funcionais (Elaboração do SRS	Ricardo Neves	0%	2/3/2026	5/3/2026
Especificação de Casos de Uso do Sistema (diagrama de Use Cases)	Guilherme Costa	0%	6/3/2026	9/3/2026
Fase 2 - Arquitetura e Design do Software				
Definição da arquitetura global do sistema	Gonçalo Castro	0%	10/3/2026	12/3/2026
Modelação do diagrama de classes	Alfonso Martins	0%	13/3/2026	16/3/2026
Desenvolvimento de diagramas de sequência	Francisco Lage	0%	17/3/2026	19/3/2026
Definição dos componentes e interfaces do sistema	Ricardo Neves	0%	20/3/2026	22/3/2026
Documentação da arquitetura e decisões de design	Guilherme Costa	0%	23/3/2026	24/3/2026
Fase 3 - Implementação e Desenvolvimento				
Configuração do ambiente de desenvolvimento e estrutura do projeto	Gonçalo Castro	0%	25/3/2026	26/3/2026
Implementação da persistência de dados	Alfonso Martins	0%	27/3/2026	31/3/2026
Implementação da API e lógica de negócio	Francisco Lage	0%	1/4/2026	4/4/2026
Desenvolvimento da interface gráfica do utilizador	Ricardo Neves	0%	5/4/2026	8/4/2026
Revisão de código, refactoring e integração dos módulos	Guilherme Costa	0%	9/4/2026	10/4/2026
Evaluation				
Planeamento da estratégia de testes	Gonçalo Castro	0%	11/4/2026	13/4/2026
Desenvolvimento de testes unitários	Alfonso Martins	0%	14/4/2026	20/4/2026
Testes de integração entre módulos	Francisco Lage	0%	21/4/2026	26/4/2026
Testes de sistema e testes de aceitação	Ricardo Neves	0%	27/4/2026	4/5/2026
Análise de qualidade, cobertura e relatório de testes	Guilherme Costa	0%	5/5/2026	10/5/2026
Preparação Final e Entrega				
Preparação da documentação final e guia de utilização	Todos	0%	24/5/2026	25/5/2026
Preparação da apresentação final do projeto	Todos	0%	26/5/2026	27/5/2026

Insert new rows ABOVE this one

